ALLEGATO "A"

Gruppo Torinese Trasporti
Direzione Parcheggi

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: [Lavori di rifacimento di pavimentazioni industriali parcheggio Lera
COMMITTENTE: Gruppo Torinese Trasporti s.p.a..

CANTIERE: via Lera 12b e 12c, Torino (TO)

Cuorgne, 22/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Orso Manzonetta Enrico)

Il cronoprogramma lavori &
redatto per entrambi i cantieri
che saranno simultanei in aree
diverse

ingegnere Orso Manzonetta Enrico
via M. D'Azeglio n. 8

10082 Cuorgné (TO)

Tel.: 0124.650555 - Fax: 0124.650555

E-Mail: enrico.orso@gmail.com
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |ggl ggC datalIniziale data Finale

Allestimento del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 08/05/2017 09/05/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 10/05/2017 10/05/2017

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso compreso tubo per lo

) ! 1 E 1 1 11/05/2017 11/05/2017
scarico macerie

Opere edili
Rimozione di cordoli, scossaline 1 E 1 1 12/05/2017 12/05/2017
1 E 2 2 15/05/2017 16/05/2017
Rimozione di guard-rails 1 E 2 2 17/05/2017 18/05/2017
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 1 1 19/05/2017 19/05/2017
1 E 5 5  22/05/2017 26/05/2017
Impermeabilizzazione 1 E 4 4 | 29/05/2017 01/06/2017
Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 5 5 | 05/06/2017 09/06/2017
1 E | 5 5 12/06/2017 16/06/2017
1 E 5 5 19/06/2017 23/06/2017
Cordoli, scossaline 1 E | 5 5 26/06/2017 30/06/2017
Montaggio di guard-rails 1 E 2 2 03/07/2017 04/07/2017
Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 | 05/07/2017 06/07/2017
LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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ettimana -1\Settimana 1 \Settimana 2 \Settimana 3 \Settimana 4 \Settimana 5 \Settimana 6 \Settimana 7 \Settimana €

Nome attivita D“’aé» 411 J2[3[a]s5[6 7 [8]9f10[11[12[13[14[15]16[17[18[19[20[21 |22 [23[24[25[26[27[28[20[30][31[32[33[34][35/[36[37[38[30[40[41][42]|43[44]45][46]47[48]49[50]51]

Allestimento del cantiere 4g9 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso compreso tubo perlosc: | 1g Z1

Opere edili 379 v

Rimozione di cordoli, scossaline 3g z1 Z1

Rimozione di guard-rails 29 z1

z1 I -

Asportazione di strato di usura e collegamento 6g

Impermeabilizzazione 449 Z1

Formazione di manto di usura e collegamento 159 Z1 Z1 Z1

Cordoli, scossaline 59 Z1

Montaggio di guard-rails 29
Smobilizzo del cantiere 29
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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Settimanal|p \Settimana 9 \Settimana 10 \Settimana 11 \Settimana 12 \Settimana 13 \Settimana 14 \Settimana 15 \Settimana 16 \Settimana 17 \Settin

52 [ 53 [ 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 [ 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 [ 72 [ 73 [ 74 [ 75 [ 76 [ 77 | 78 [ 79 [ 80 [ 81 [ 82 [ 83 [ 84 | 85 [ 86 | 87 | 88 [ 89 [ 90 [ 91 | 92 [ 93 [ 94 [ 95 [ 96 [ 97 [ 98 | 99 [100[101[102[103[104 [105[106[107 [108[109 [110[111[112[113[114[115[116 [117[118[119[120 ]

gal B
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