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REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI TORINO
GRUPPO TORINESE TRASPORT/

* * *

LAVORI DI: costruzione del parcheggio pubblico interrato in struttura Fontanesi
con annessa depositeria auto rimosse e palazzina uso uffici.

IMPRESA: Impresa Edile FRANCO S.r.l. con sede in Strambino (TO) - v. Botta, 87.
Contratto del 30/11/99 registrato a Torino I 08/11/1999 rep. 17872 ordine n.
99/05091 (ribasso 13,75%)
Importo contratto L. 5.893.110.379 (Euro 3.043.537,51).
* » *
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

{art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 199 del Regolamento approvato
con D.P.R, 21 dicembre 1999, n. 554)

L * *

PREMESSE
Contratto: del 30/11/99 registrato a Torinc il 08/11/1999 rep. 17872 ordine n. 99/05091.

Progetto principale: il progetto per I'esecuzione delle opere in collaudo relative al
parcheggio in struttura “Fontanesi” fu redatto in data 09/03/98 (app. 18/01/99) dall’Arch.,
Piero CRAVERI, Dott. Ing. Giovanni BOTTA e Dott. Ing. Arch. Emanno LORENZELLI e
approvato con deliberazione della G.C. n.m. 9905068/06 e con delibera del Consiglio di
Amministrazione delPA.T.M. n. 15/31 del 23/07/99.

L'importo complessivo delle opere & di L. 8.884.284.094 cosi ripartito:

a) Lavori a base di appalto: L. 6.432.444 660 _
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: L. 345.126.860 é
¢) Oneri aggiuntivi: '

c1) Per indagini geognostiche L. 4.386.000

¢2) Per impianto automazione L. 380.000.000

¢3) Spese tecniche L. 584.940.174

d) A disposizione:



d1) Per imprevisti L. 305.000.000

d2) Per 1.V.A. L. 832.386.400
TOTALE L. 8.884.284.094

Impresa aggiudicatrice dei lavori: A seguito della gara d'appalto rimase aggiudicataria
Fimpresa Edile Franco, v. Botta 87 - 10019 Strambino (TO) che offri' un ribasso d'asta del
13,75 %.

Importo contrattuale: L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta
del 13,75% sulla somma di Lire 6.777.571.520 (Euro 3.500.323,57) dedotti gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso di Lire 345.126.860 (Euro 178.243,15), & risultato di nette
Lire 5.893.110.379 (Euro 3.043.537,51).

Garanzie assicurative: Come risulta dallordine n. 99/05091 in data 30/11/1999,
limpresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva per 'mporto di L. 589.311.037 cosi
come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto, mediante fidejussione bancaria prot.
330 del 24/11/99, prestata dalla Banca C.R.T.

Responsabile del Procedimento: & I'ing. Aiessandro RABINO, del Gruppo Tarinese
Trasporti (G.T.T.).

Direttore dei lavori: | lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Dott. Ing. Glovanni
BOTTA e dal Dott. Ing. Arch. Ermanno LORENZELLI, con delibera del Consiglio di
Amministrazione ATM n. 18/23 del 06/10/1999.

Consegna dei lavori @ tempo utile di esecuzione: | lavori vennero consegnati it
13/12/1999 come da verbale redatto in tale data, senza rserve da parte dell'lmpresa. Per

l'esecuzione dei lavorl erano stabillti, dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, giomi
790 consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva

scadere quindi il 14/02/2002.

Perizia suppletiva e di variante: Nel corso dei lavori sono state redatte due perizie. La

ima_Peri ; i & stata redatta in data Dicembre 2001, approva@

con Delibera del Consiglio di Amministrazione del’Azienda Torinese Mobilita S.p.a. del
21/12/2001 e con ordine n. 2/00264 del 16/1/2002 prevedeva un importo complessivo
dell'opera di Lire 7.867.762.305 (Euro 4.063.360,12), cosi distinte:

1. IMPORTO OPERE Lire Eure

Opera Principale

- Importo totale lordo lavori di perizia sogg.a ribasso 6.817.547.266] 3.520.969,32
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 345.126.860 178.243,15



- Ribasso contrattuale del 13,75%

FERB e Tarp

Opere accessorie
- Sistemazione viabilita esterna

- Automazione accessi

- Integrazione automazione accessi

Lavori preliminari

- Indagini geognostiche

- Allacciamento ai servizi

Spese tecniche

a. Progsttazione

b. Direzione lavori

c. Relazione Geognostica

d. Conhsulenze

e. Coordinatore della sicurezza 494/96 in fase di progettazione
f. Coordinatore della sicurezza 494/96 in fase di esecuzione

g. Collaudo

h. Pratica catastale

Aggiornamento Oneri Tecnici

- Progettazione

- Redazione perizia suppletiva e di variante n° 1

- Direzione Lavori

m. contributo INARCASSA 2%

Imprevisti

a. 5% di Opera Principale

b. 5% di Opere Accessorie

¢. 5% di Automazione accessi

-937.412.749

40.000.000
380.000.000
40.000.000

4.368.000
50.000.000

106.390.334
375.561.162
7.100.000
65.345.902
27.224.591
50.000.000
30.000.000
33.161.040

46,603,460
16.660.000
39.500.000
15.930.930

294.655.519
2.000.000
19.000.000

-484.133,28

20.668,28
196.253,62
20.658,28

2.255,88
25.822,84

54.429,57
193.961,15
3.666,84
33.748,34
14.060,33
25.822,84
15.493,71
17.126,25

24.068,68
8.604,17
20.400,05
8.227,64

152.176,88

La 2% perizia di variante e supplettiva in data Marzo 2002, approvata con Delibera del
Consiglio di Amministrazione del’Azienda Torinese Moabilita S.p.a. del 26/03/02 e con

ordine n. 2/02095 del 3/04/02 prevedeva un importo complessivo dell'opera di Lire

7.777.652.135 (Euro 4.016.822,10), cosi distinte:

2.
DRISPOSIZIONE

Opere accessorie

- Sistemazione viabilita esterna

- Automazione accessi

- Integrazione automazione accessi

1. IMPORTO QOPERE Lire Euro

Opera Principale

- importo totale lordo lavori 28 di perizia sogg.a ribasso 6.984.321.405| 3.607.100,98]
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 374.173.004 193.244,23
- Ribasso contrattuale del 13,75% -960.344.193)  -495.976,38

40.000.000
380.000.000
40.000.000

20.668,28
196.253,62
20.658,28

=



Lavoril preliminar!
- Indagini geognostiche 4.368.000 2.255,88
Allacciamento al servizi
- Smat 8.600.000 4.441,53
- Cabina elettrica ' 47.484.270 24.523,58
Spese tecniche
a. Progettazione 105.390.334 54.429,57
b. Direzione lavori 375.561.152 193.961,15
¢. Relazione Geognostica 7.100.000 3.666,84,
d. Consulenze 65.345.902 33.748,34
e. Coordinatore della sicurezza 494/96 in fase di progettazione 27.224.591 14.060,33
f. Coordinatore della sicurezza 494/96 in fase di esecuzione 50.000.000, 25.822,84
g. Collaudo 40.000.000 20.658,28
h. Pratica catastale 33.161.040 17.126,25
Aggiornamento Oneri Tecnici
- Progettazione 46.603.460 24.068,68
- Redazione perizie supplstive e di variante n° 1 e n° 2 26.740.000 13.810,06
- Maggior Direzione Lavori per perizie di varlante n° 1 e 2 42.000.000 21.691,19
m. contributo INARCASSA 2% 15.582.530 8.047.70
Oneri
diversf
- Pubblic
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IMPORTO

Atti suppletivi: furono rilasciati allimpresa i seguenti ordini supplettivi: il primo In data
15/01/2002 n. 2/00264 per un maggior importo netto di L. 332.150.998 (Euro 171.541,67).
li secondo in data 3/04/02 n. 02/02095 per un maggior importo netto di L. 172.888.839
(Euro 89.289,63).

Somme impegnate ed autorizzate: In totale la spesa impegnata & risultata di Lire
8.051.897.694 (Euro 4.158.458,11), cosi distinta:

IMPORTO OPERE Lire Euro \
Opera Principale §
Importo totale netto lavori 6.398.150.216 3.304.368,83
ONERI AGGIUNTIVI E SOMME A DISPOSIZIONE z"_@

Opere accessorie, Lavori preliminari, Allacciamento ai
| serviZ, Spese tecniche, Oneri diversi

Totale oneri aggiuntivi e somme a disposizione 1.379.601.919 712.453,28
escluso |.V.A. —

Imprevisti 274.245.669 141.636,01
IMPORTO COMPLESSIVO 8.051.897.694 4.158.458,11

Durante il corso delle opere si rese necessarlo ordinare all'lmpresa alcuni lavori urgenti e
indefferibili per poter consentire I'apertura del parcheggio. Con Ordine di Servizio del
Direttore dei Lavori del 15/04/2002 furono ordinati tali maggiori lavori per L. 21.787.396.



Per tali opere la Direzione Lavori giustificava la copertura finanziaria in quanto I'i'mporto
era ricompreso nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera tramite finanziamento
con la voce “imprevisti”. Agli atti della Commissione di Collaudo non risulta esserci ancora

il provvedimento autorizzativo de npo Torinese Trasportl per tale magqiore spesa.

In sintesi | lavori complessivamente ammontavano a L. 6.419.937.612, come da

seguente quadro:

- Ordine principale in data 30/11/99 n. 99/05091 [ 5.893.110.379] 3.043.537,51
- Ordine n. 2/00264 del 15/01/2002 332.150.998 171.541,67
- Ordine n. 2/02095 del 3/04/02 172.888.839

- Ordine di servizio della D.L. del 15/04/02 21,787,396

Verbale di concordamento nuovi prezzi: Per le categorie di lavoro non contemplate
neil'ordine principale né nei successivi, furono convenuti dei nuovi prezzi con i seguenti

verbali:
- in data 12/12/2001; con tale atto furono convenuti n. 16 nuovi prezzi non previsti

nell'ordine principale.
- in data 05/03/2002; con tale atto furono convenuti n. 8 nuovi prezzi non previsti
nell'ordine principale.
Sospensione e ripresa dei lavori: | lavori furono éospesi dal 16/10/2001 al 23/10/2001 e
dal 02/04/2002 al 09/04/2002 come risulta dai rispettivi verbali di sospensione lavori e
ripresa in pari data.
Proroghe concesse: Durante l'esecuzione det lavori, con la prima perizia suppletiva fu )
concessa una prima proroga di 45 giorni e con la seconda perizia una seconda proroga di
20 giomi a causa della maggiore quantita dei lavori pravisti nelle perizia.
Nuovo termine di ultimazione: A causa della sospensione e delle proroghe concesse il
tempo utile per dare ultimati | lavori & stato quindi protratto complessivamente a tutto il
30/04/2002. s
Ultimazione dei lavori: L'ultimazione del lavori & avvenuta il giomo 26/04/2002 come da
certificato in data 15/05/2002 e quindi in tempo utile.
Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di
forza maggiore.
Anticipazioni in denaro: non risultano esserci anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori: | lavorl complessivamente si sono svolti in conformita alle norme
contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del



Direttore dei lavori, rilevando lidoneitd dei materiali impiegati ed il buono stato di
conservazione e manutenzione delle opere, ad eccezione di quanto pil avanti riportato.

Pagamenti in acconto: Nel corso dei lavori vennero pagati all'lmpresa acconti per Euro
3.299.041,64 in base a n. 6 Stati di avanzamento;

Stato finale dei lavori: Lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data
10/07/02 per un importo complessivo netto di L. 6.419.937.612 pari ad Euro 3.315.621,07
cosi come risulta agli atti delta Commissione di Collaudo, & stato firmato senza riserve
dall'lmpresa, e viene riportato nel seguente prospetto:

- per lavori a compo 6.419.937.612] 3.315.621,07

da cui dedotti:

- n 6 certlflcatl di acconio . -6 337 835 356 -3 299 041 64

Peraltro I'impresa firmava con riserve il 21/06/02 il Registro di contablllta edil 6° ed ultimo
SAL corrispondente al finale per il sopracitato importo (L. 6.419.937.612).

Riserve dell'impresa: L'impresa appaltatrice ha firmato il Registro di contabilita con
riserve, quantificandone Fimporto in Lire 617.413,387 (Euro 318.867,40). In merito a tali
riserve la Commissione di Collaudo si @ gid espressa con relazione riservata in data
10/07/02. |

Avvisi a creditorl: Al sensi dellart. 189 de! Regolamento Generale I'Awiso ai
creditorl non & stato pubblicato in quanto non & stato necessario occupare proprieta
private né in modo temporaneo né permanente.

Cessioni ‘di credito da parte dell'lmpresa: Non risulta dagli aftl acquisiti e dalla

dichiarazione della D.L., che Iimpresa abbia ceduto Iimporto dei crediti, né rilasciato
procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi a

lavori in questione o che esistano atti impeditivi di altro genere.
7
Subappalto: Agli atti della Commissione di Collaudo risulta che I'lmpresa appaltatrice, ag%
sensi dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, previa autorizzazione abbia concess

in subappalto i seguentl lavori:

¢ det. n. 5/CR del 28/01/00 - ditta Global Service s.n.c. (demolizioni, smaltimento
amianto) e ditta CAVE Sangone s.r.l. (opere di demolizione)

e det. 25/CR del 26/05/00 — ditta Eurosol opere speclalizzate s.r.l. (opere geotecniche)
e det. S3/CR del 6/10/00 — ditta Edildrem di Pisu Sandro (carpenteria e getti)

* det. 38/CR del 14/05/01 - ditta Jasarevic Suad (carpenteria, getti e opere in muratura)



* det. 39/CR del 14/05/01 — ditta Rapisca Vasile (carpenteria, getti e opere in muratura)

e det. 48/CR del 11/06/01 - ditta Chierchia Domenico (muratura in paramano)

¢ det. 49/CR del 11/06/01 — ditta Latorraca Giuseppe (muratura in paramano)

¢ det. 50/CR del 12/06/01 - ditta Mellano Garda Giovanni (impianti tecnologici)

e det. 51/CR del 13/06/01 — ditta Sicrea (opere murarie)

e det. 52/CR del 19/06/01 - ditta Coopel 3 (impianti elettrici)

 det. 66/CR del 31/07/01 — ditta D.F.C. Costruzioni (opere murarie e intonaci)

* det. 87/CR del 14/11/01 - ditta Saiu Giovanna (pavimentazioni industriali)

Infortuni sul lavoro: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti

infortuni.

Assicurazioni operai:L'impresa ha regolarmente assicurato | propri operai contro gli
infortuni sul lavoro con polizza continuativa presso IINAIL di lvrea (TO) n. 24215940,

Assicurazioni sociali: Con lettera A.T.M. n. 24883 del 16/07/02 sono state richieste agli
Enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. Come previsto dalla circolare
ministeriale n 1423 del 15.2.1952 non risultando agli atti della Commissione di Collaudo
alcuna risposta entro i termini di legge da parte del suddetti Enti circa inadempienze di
sorta, si pud dare corso al pagamento della rata di saldo all'iImpresa, nulla ostando sotto
ogni altro riflesso.

Collaudo statico opere strutturali: le opere strutturali a firma degli Ingg. Botta,
Lorenzelli, Cian, Di Pema, i cui progetti sono stati regolarmente depositati al Genio Civile
(anni 2001/2002) sono state collaudate in data 21/05/02 dall'ing. Carlo De Biasio. Q\\\

Certificato di Prevenzione Incendi: il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Torino g i
rilasciava in data 21/11/03 il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'autorimessa

allimpianto elettrogeno estemo.

Colludatore dei lavori: il collaudo delle opere in corso d'opera & stato affidato con
Deliberazione del Consiglio di Amm.ne ATM n. 5/16 del 28/07/2000 ai sottoscritti
collaudatori, Ing. Giovanni ARCURI, Ing. Gian Michele RINALDO, Ing. Piergiuseppe
SAVANT LEVET.

Visite in corso d’opera: i Collaudatori hanno effettuato diverse visite in corso d'opera, i

cui verbali sono stati regolarmente firmati dalle parti @ consegnati ai Responsabile del
Procedimento, oltre a ulteriorl sopralluoghi in cui venivano eseguite verifiche e prove tra le



quali la verifica dell'sfficienza dellimpianto antincendio (prove sul gruppo elettrogeno,
sugli idranti, sulle segnalazioni d’allarme, sullimpianto di estrazione fumi, ecc.), dando
prescrizioni e verificando che le stesse fossero applicate. Venivano ulteriormente
verificate tutte le porte antincendio, e segnaléti alllmpresa e al Responsabile del
Procedimento i difetti riscontrati (porte fuori squadro, chiusure non efficienti, manigfioni
antipanico difettosi), si impartivano le dovute prescrizioni e si verificava la completa
riparazione a cura dellimpresa degli inconvenient! riscontrati.

VISITA E RELAZIONE DI COLLAUDO

L'ultima visita di collaudo & stata effettuata in data 23/10/2008, presso il Parcheggio
Fontanesi

Intervenuti alla visita: Alla visita di collaudoc sono intervenuti, oltre ai sottoscritti

Collaudatori, i signori:

Geom. O. Franco - Impresa appaltatrice;
Ing. G. Botta - Direttore del Lavori:
Ing. A. Rabino — Responsabile del Procedimento:

Esecuzione della visita: Sulla scorta dei documenti progettuali e contabili e delle perizie
suppletive si & compiuto un esame generale del lavori eseguiti. In conseguenza di quanto
& stato riscontrato, la Commissione di Collaudo ordinava all'lmpresa di adequare gli
impianti sprinkler dell'autorimessa al di sotto della palazzina uffici affinché gli erogatori si
avvicinassero al soffitto entro i limiti di distanza ammessi dalla normativa UNI (max 45
cm.). Il 4/12/03 & stata effettuata dalla Commissione di Collaudo una visita di controllo
nella quale si & riscontrato che tali lavorazioni sono state dalla Ditta Franco eseguite. %
cosl N

La Commissione prendeva atto che ['i li i lig v

come rieseguita dalla ditta Franco su ordine delia scrivente Commissione a ﬁpamziong
del lavoro in appalto di realizzazione della vasca, non era stata correttamente eseguita

pertanto la stessa continua a presentare copiose perdite d'acqua, coperte dall'immissione
di nuova acqua dal galleggiante.

Si prendeva atto che lintervento delle ditta Franco ordinato dalla Commissione di

Collaudo al fine di mettere in sicurezza alcune zone del pavimento galleggiante della
palazzina uffici che risultavano Instabill, risultd inefficace: per tale motivo, G.T.T. in via

d'urgenza vi provvedeva direttamente attraverso la ditta Tecnitalia.

La Commissione riscontrava quanto gia evidenziato nelle precedenti visite a riguardo del
' i emo al piano terreno, che




presentava in diverse zone uno sgretolamento dello strato di usura. Tale fenomeno a
giudizio della Commissione & da imputare ad una caitiva esecuzione da parte
delfImpresa dello strato di indurimento superficiale.

La pavimentazione all'ultimo piano del’'autorimessa continuava a presentare quei difetti

esecutivi gia evidenziati in passato e ciod le profonde crepe nel massetto di
pavimentazione e poi riempite dallimpresa con materiale sigillante nonché sgretolamenti
superficiali localizzati. Anche tali difetti, a giudizio della Commissione, sono legati ad una
non corretta esecuzione da parte dell'impresa.

In merito ai difetti nelle vemiciature dei pavimenti ai vari piani dellautorimessa, preso atto
che I'lmpresa Franco ha eseguito le vemiciature della segnaletica orizzontale bianca sul
nude calcestruzzo, mentre la vemiciatura completa di tutta la pavimentazione in vari colori
e la seconda vemiciatura per la segnaletica & stata eseguita da due ditte incaricate da
G.T.T.; preso atto che dallesame visivo e dalle due perizle tecniche commissionate da
G.T.T. e dallimpresa Franco, si desume che il fenomeno del distacco della verniciatura &
diverso da piano a piano: in particolare al piano interrato si manifesta per tratti limitati i
distacco della vemiciatura gialla in corrispondenza delle strisce degli stalli effettuati dalla
ditta Franco mentre ai plani superiori il distacco riguarda essenzialmente la verniciatura
della segnaletica sopra la vemiciatura colorata, eseguite entrambe dalle due ditte
incaricate da G.T.T.. Pertanto tutto cid premesso, sulla base degli elementl a disposizione
della Commissione, si ritiene che, relativamente al piano Interrato, la responsabiliti dei
distacchi in corrispondenza delle strisce eseguite dalla ditta Franco sia imputabile a
quest'ultima, in quanto furono realizzati su superficie non perfettamente asciutta, come
evidenziato, peraltro, da entrambe le perizie. Ai piani superiori tale fenomeno non si &
riscontrato, mentre appare evidente esclusivamente il distacco diffuso della vemiciatura
della segnaletica effettuata dalla ditta incaricata da G.T.T. A tale proposito, come
evidenziato dalla perizia commissionata da quest'ultima, il materiale utilizzato & a base dlé
resina alchidica che non risulta congruente con le specifiche tecniche richieste (resine
epossidiche) non garantendo Il necessario aggrappaggio sulla superficie. Quindi per tali
piani non sl ritiene di attribuire alcuna responsabliita alla ditta Franco.

Per quanto riguarda ii piano di copertura, Imputando alla impresa Franco la responsabiiita
della cattiva esecuzione in alcune parti della pavimentazione, si ritiene che debba essere
addebitata anche la refativa rivemiciatura dei tratti da ripristinare.

Si riscontrava che i difetti presenti nelle porte antincendio dell'autorimessa cos! come

segnalati in precedenza dalla Commissione, quali alcuni maniglioni antipanico difettosi, e
chlusure non corrette, sono stati riparati efficacemente dall'lmpresa Franco.




Si constatava inoltre, che a seguito dell'ordine impartito da G.T.T. e dalla scrivente
Commissione, I'lmpresa Franco va | zioni in corrispondenza della
rampa di accesso autovetture al piano inferrato, in quanto per un imprevisto in corso
d'opera la rilocalizzazione di Questultima aveva reso laltezza libera di passaggio
autovetture insufficlente. Tale favoro comportava un'onere extracontrattuale che si intende
riconoscere quantificandolo con prestazioni in economia.

Per le parti non pir ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la direzione
dei lavori e I'impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta, la
perfetta esecuzione secondo e prescrizioni contrattuali e la loro regolare
contabilizzazione; in particolare Ilmpresa, per gli effetti dellart. 1667 del Codice Civile, ha
dichiarato non esservi difformita o vizi al di fuorl di quelli considerati e precisati nel
presente atto. ‘

Detrazioni e aumenti da apportarsi al conto finale: per Quanto riguarda i difetti o le
manchevolezze riscontrati nella visita, come sopracitati e che comunque non si ritengond
pregiudizievoli alla stabilita dell'opera e alla regolanita dell'uso e de| servizio, si apportano
le seguenti detrazioni:

1) impermeabilizzazione della vasca antincendio:
- fornitura di manto sintetico in PVC Spessore mm. 1,2 (art. 01P10F45015)
162mqx7,39 Eu/mg=  Euro 1.197,18
- posa in opera di manto (art. 01A09B22005)
162 mq x 6,73 Euro/mq = Euro 1.090.26
Sommano  Euro 2.287,44
2) ripristino pavimento galleggiante palazzina uffici;

fattura ditta Tecnitalia Euro 6.454,56

3) ripristino pavimentazione piazzale autorimessa:
- demolizione strato superficiale in cls (ar. 01A02A40005)
2.000 mq x 0.10 m x 58,50 Euro/mc = Euro 11,700,00
- Fomitura clis (art. 01A04850025)
2.000 mq x 0.10 m x 73,30 Euro/me = Euro 14.660,00
- Posa cls (art. 01A04C30005)
2.000 mq x 0.10 m x 15,40 Euro/mc = Euro 3.080,00
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- additivazione cls con fibre in polipropilene

2.000 mq x 2,50 Euro/mq = Euro 5.000,00
- fomitura di rete elettrosaldata (art. 01P12M358015)

2.000 mq x 0,87 Euro/mq = Euro 1.740,00
- posa di rete elettrosaldata (art. 01A04F60010)

2.000 mq x 0,83 Euro/mq = Euro 1.660,00

- fornitura e posa di cls per formazione strato superficiale di indurimento spessore
mm. 5 (art. 01A04C5010)

2.000 mq x 0,005 x 2.187 Euro/mq = Euro 21.870,00

Sommano  Euro 59.710,00
4) ripristino pavim_entazione piano ultimo del parcheggio:
- fipristino come da punto 3) ma solo ove occorre (stimati 200 mq)
200 mq x 29,50 Euro/mg = Euro 5.900,00
5) parziale ripristino vemiciature piani interrato ed ultimo del parcheggio:

- piano interrato (stimati 5% della supetficie totale) (art. PAQ1 — Computo metrico

estimativo Opere di vemiciatura e tinteggiatura febbraio 2002)
4510 mg x 0,05 x 11,55 Euro/mq = Euro 2.604,52

- Ppiano ultimo (come da ripristino pavimantazione) (art. PAQ1 — Computo metrico

estimativo Opere di vemiciatura e tinteggiatura febbraio 2002) ‘§
200 mq x 11,55 Eu ro/mq = Euro 2.310,00 E N

Sommano  Euro 4.91 4,52

importo totale detrazioni: Euro 79.266,52

Per quanto riguarda le Opere eseguite dalla ditta Franco da riconoscersi si apportano |
seguenti aumenti:

1) spostamento tubazioni antincendio in prossimita della rampa di accesso:
38 ore di operaio specializzato: 38 x 24,77 Euro/ora = Euro 941,26

54 ore di operaio qualificato. 54 x 23,28 Euro/ora = Euro 1.257.12

Importo totale aumenti: Euro 2.198,38




CERTIFICATO DI COLLAUDO

| sottoscritti Collaudatori premesso quanto sopra e considerato che:

i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi
modifiche entro i imiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

i lavori stessi vennero eseguiti a régola d'arte impiegando buoni materiali e idonei
magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che comunque non sono
pregiudizievoli alla stabilita deli'opera e alla regolarita del servizio e per i quali sono
state applicate congrue detrazioni;

per le opere non ispezionabili o difficiimente ispezionabili, al fini del controllo i
Direttore dei Lavori e Ilmpresa appaltatrice hanno concardemente assicurato la loro
perfetta rspondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, la loro esecuzione a
regola d'arte;

i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o
Successivamente concordati con appositi verbali:

non si e' resa necessaria la pubblicazione di avvisi aj creditori

I'importo delle opere realizzate ' contenuto entro il limite di Spesa autorizzata;

i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto §
delle sospensioni verbalizzate e delle proroghe concesse; >

<
non risultano cessloni di crediti da parte dell'lmpresa; %

non si sono verificati danni causati da forza maggiore;

Flmpresa appaltatrice ha firmato il registro di contabilita e lo stato corrispondente af
finale con riserve ed i conta finale non avanzando riserve;

Ilmpresa appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obbiighi assicurativi assistenziali,
previdenziali e antinfortunistici; ‘

lmpresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della Direzione dej
Lavorl; ‘

le deficienze esecutive come menzionato nel verbale di visita e che non pregiudicano
la collaudabilita del'opera non sono state eliminate;
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- limpresa ha prodotto la Dichiarazione di Conformita dellimpianto elettrico realizzato ai
sensi dellat. 9 dela Legge n. 46 del 5 marzo 1990 e tutte le certificazion
impiantistiche richieste;

- risulta acquisito il certificato di agibilita del Comune di Torino;
Tutto cid premesso, i sottoscritti Collaudatori

CERTIFICANO

che i lavori di costruzione del parcheggio pubblico interrato in struttura Fontanesi con
annessa depositeria auto rimosse e palazzina uso uffici eseguiti dalllmpresa Edile
FRANCO, in base al contratto del 30/11/99 registrato a Torino il 08/11/1 999 rep. 17872
ordine n. 99/05091 (ribasso 13,75%)

SONO COLLAUDABILI

€ con il presente atto di collaudo determinano un debito netto delllmpresa come di
seguito riportato:

Importo conto finale Euro 3.315.621,07
a dedurre:
1) n. 6 acconti corrisposti Euro -3.299.041,64
2) difetti e manchevolezze Euro  -79.266,52
a riconoscimento di maggiore spesa: Euro 219838 ega
Resta il Debito netto dell’'impresa Euro 60.488,71 '

diconsi Euro sessantamilaquattrocentoottantotto/71. fatti salvi la superiore approvazione
del presents atto, Il provvedimento autorizzativo dell'ordine di servizio n. 3 del 15/04/02 ¢
lesecuzione del ripristino dell'impermeabilizzazione della vasca antincendio da parte di
G.T.T., indipendentemente dalle superior! decisioni circa le riserve dellimpresa.

Torino, 12 dicembre 2003

| Collaudatori: %
Ing. Glovanni ARCURI _{ | m\’\k \m
XJT /!h/ fz
Ing. Gian Michele RINALDO d 1

Ing. Piergiuseppe SAVANT Lfaeeﬁ/jz .
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Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Alessandro RABINO

Per la Direzione dej Lavori:

Ing. Giovanni BOTTA

L'IMPRESA:

Geom. Oscar FRANCO
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